

MAPA DE RUTA DE PROYECTOS PETIC 2020

HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS TI – UES VALLE

Luego de realizada la evaluación de los Proyectos TI, se priorizarán los Proyectos TI agrupados por fases de acuerdo al y se definirá el mapa de ruta de su implementación y ejecución, ejecutando primero aquellos Proyectos que permitan aportar un valor agregado a la UESVALLE, en un menor tiempo a un menor costo y que cuente con mayor grado de urgencia.

PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS TI POR VIGENCIAS

Se estima que las iniciativas se puedan ejecutar durante las vigencias 2020. De esta manera se busca alinear con El Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019 “La UESVALLE contribuyendo con la salud ambiental” se encuentra en concordancia con el Plan de Desarrollo del Departamento “El Valle está en Vos” y el Plan Territorial de Salud del Valle del Cauca

PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO ÁREA DE TIC

Para financiar las actividades propuestas se cuenta con el Proyecto de Inversión de la Dirección de Información y Tecnologías, denominado “GESTION INFORMATICA”. Para la vigencia 2020, se cuenta con un presupuesto de \$458.000.000, 100% provenientes del convenio con la Secretaría Departamental de Salud.

PORTAFOLIO DE INICIATIVAS DE TI

Con base en el análisis de la situación actual y teniendo en cuenta la continuidad de la operación, en la identificación de oportunidades de mejora, se identificaron y priorizaron las principales actividades e iniciativas que debe adelantar la UESVALLE en materia de tecnología de la información y que hacen parte del presente documento, se tuvo como insumo para establecer el portafolio de iniciativas de la vigencia actual.

El porcentaje de ejecución de las actividades de la vigencia anterior y culminar los que no se lograron al 100%, actualizando el alcance en lo pertinente al enfoque establecido.

Los requerimientos de las diferentes dependencias de la UESVALLE, sobre las necesidades de TI, en materia de software, hardware, mantenimiento y soporte.

Portafolio de iniciativas

ID	Nombre	Hallazgos u oportunidades de mejora gestionados	Estimación tiempo
INI-001	CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL. MIPG.	Se requiere mantener o mejorar el puntaje obtenido en la vigencia pasada	12
INI-002	AMPLIAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET Y CONTAR CON SERVICIO DE WIFI EN TODOS LOS AROS.	Se requiere ampliar el ancho de banda y canales dedicados	7
INI-003	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BACKUP AUTOMATICO Y EN NUBE.	Se requiere respaldar la información relevante de manera automática y en un servicio de nube.	2
INI-004	SOPORTE, DESARROLLO Y HOSTING DEL PORTAL WEB.	Se requiere contratar el servicio de soporte, desarrollo y hosting del portal www.uesvalle.gov.co	6
INI-005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS.	Se requiere la compra y actualización de equipos de cómputo	6
INI-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO ESCANERS, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, UPS.	Se requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de escáneres, fotocopadoras, impresoras y UPS.	11
INI-007	SOPORTE DE SOFTWARE, INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAMIENTO	Se requiere contratar el servicio soporte a sistemas de información misional de la UES.	12

Priorización de iniciativas

Convenciones: 0=nulo, 1=muy bajo, 2=bajo, 3=medio, 4=alto, 5=muy alto

PESO PORCENTUAL			35%	20%	25%	20%	35%	20%	25%	20%	100%
ID	INICIATIVAS	Estimación tiempo	Impacto a la Estrategia de la Entidad	Baja complejidad	Capacidad financiera y de recursos humanos	Victorias tempranas	Impacto en las capacidades de la entidad	Proyecto con bajo riesgo	Capacidad de ejecución del proyecto	Ganancias rápidas	Total
INI-001	CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL. MIPG.	12	4	4	5	4	28%	16%	25%	16%	85%
INI-002	AMPLIAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET Y CONTAR CON SERVICIO DE WIFI EN TODOS LOS AROS.	6	4	3	5	4	28%	12%	25%	16%	81%
INI-003	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BACKUP AUTOMATICO Y EN NUBE.	6	5	4	4	4	35%	16%	20%	16%	87%
INI-004	SOPORTE, DESARROLLO Y HOSTING DEL PORTAL WEB.	12	4	4	5	3	28%	16%	25%	12%	81%
INI-005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS.	6	3	3	5	3	21%	12%	25%	12%	70%
INI-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO ESCANERS, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, UPS.	12	3	3	5	4	21%	12%	25%	16%	74%
INI-007	SOPORTE DE SOFTWARE, INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAMIENTO	12	4	4	5	4	28%	16%	25%	16%	85%



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Transformación
Digital para
TODOS

GOBIERNO
DIGITAL

¡MásTIC
Mejor País

HOJA DE RUTA

Id	ACTIVIDADES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INI-001	CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL. MIPG.												
INI-002	AMPLIAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET Y CONTAR CON SERVICIO DE WIFI EN TODOS LOS AROS.												
INI-003	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BACKUP AUTOMATICO Y EN NUBE.												
INI-004	SOPORTE, DESARROLLO Y HOSTING DEL PORTAL WEB.												
INI-005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS.												
INI-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO ESCANERS, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, UPS.												
INI-007	SOPORTE DE SOFTWARE, INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAMIENTO												

ESTRATEGIA DE GOBIERNO

SERVICIO TI

APLICACIÓN